



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 24.08.2023 № 891  
г. Курган

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2023-2024 учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу оценки качества образования управления общего и профессионального образования (Новоселова И.А.) довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования и науки  
Курганской области

А.Б. Кочеров

Приложение к приказу  
 Департамента образования и науки  
 Курганской области  
 от 24.08. 2023 года № 891  
 «Об утверждении плана мероприятий  
 (дорожной карты) по подготовке и  
 проведению государственной итоговой  
 аттестации по образовательным  
 программам основного общего и  
 среднего общего образования на  
 территории Курганской области в 2023-  
 2024 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению  
 государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным  
 программам основного общего и среднего общего образования на территории  
 Курганской области в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2023 году</b>			
1.	Формирование статистических данных по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11	август 2023 года	РЦОИ
2.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	август 2023 года	ДОН, председатели ПК
3.	Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9, ГИА-11	по запросу	ДОН, РЦОИ
4.	Формирование статистико-аналитического отчета о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	август 2023 года	ДОН, РЦОИ
5.	Формирование статистико-аналитического отчета о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	август 2023 года	ДОН, РЦОИ
6.	Формирование отчета о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11	август 2023 года	ДОН, РЦОИ, председатели ПК
7.	Формирование итогового отчета о проведении ГИА-9, ГИА-11 для Минпросвещения России, РОН, в рамках собеседования с руководителем ОИВ	август-сентябрь 2023 года	ДОН
8.	Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на конференциях, педсоветах, совещаниях	август-октябрь 2023 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
9.	Подготовка отчетов ГЭК, КК, ОН по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11	август-сентябрь 2023 года	ГЭК
10.	Формирование регионального перечня УМК по учебным предметам из федерального перечня	май-июнь 2024 года	ИРОСТ

	Минпросвещения России, которые использовались в ОО в 2023/2024 учебном году		
11.	Формирование предложений в дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2023/2024 учебный год при взаимодействии с председателями ПК	август 2023 года	ИРОСТ, ПК
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Формирование перечня ОО с низкими результатами, для планирования работы по оказанию адресной помощи	ноябрь-декабрь 2023 года	ФИОКО, ДОН
2.	Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников с учетом результатов ГИА 2023 года	сентябрь 2023 года	ИРОСТ
3.	Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты ГИА 2023 года	сентябрь 2023 года – май 2024 года	ИРОСТ
4.	Организация и проведение семинаров, вебинаров, практикумов для учителей-предметников по вопросам: анализ результатов ГИА в 2023 году; объективное оценивание качества подготовки обучающихся в ОО; подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 с использованием официальных демоверсий контрольных измерительных материалов, решению практических задач по учебным предметам	в течение 2023/2024 учебного года	ИРОСТ, МОУО (по согласованию)
5.	Повышение квалификации учителей через курсовую подготовку по программам дополнительного профессионального образования: «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС ОО»; «Подготовка обучающихся к ОГЭ как средство повышения профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы»; «Реализация требований обновлённых ФГОС ООО и ФГОС СОО. (Математика)»; «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ОО»; «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС общего образования»; «Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» (Физика) «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии, биологии (в формате ЕГЭ)»; «Обновление содержания и технологий преподавания, повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (учебные предметы «Химия» и «Биология»);	в течение 2023/2024 учебного года	ИРОСТ ОО (по согласованию)

	«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике в условиях реализации ФГОС ОО (Информатика)»; «Программирование на Python»; «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по учебному предмету «Обществознание»; «Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «История» в условиях реализации ФГОС СОО»; «Обновленный ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения географии»		
6.	Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА	в течение 2023/2024 учебного года	ИРОСТ
7.	Трансляция эффективного педагогического опыта учителей-предметников, подготовивших учащихся с высокими баллами по ЕГЭ	в течение 2023/2024 учебного года	ИРОСТ
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1.	Приведение региональных нормативных правовых актов, правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и распорядительными документами: - Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области по проведению ГИА-11 на территории Курганской области; - Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области по проведению ГИА-9 на территории Курганской области; - Порядок формирования предметной комиссии в Курганской области; - Положение о предметных комиссиях Курганской области по проведению ГИА-11 на территории Курганской области; - Положение о предметных комиссиях Курганской области по проведению ГИА-9 на территории Курганской области; - Положение об апелляционной комиссии Курганской области по проведению ГИА-11 на территории Курганской области; - Положение об апелляционной комиссии Курганской области по проведению ГИА-9 на территории Курганской области; - Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых лечебных профилактических мероприятий при проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Курганской области; - Порядок об оплате труда лиц, привлекаемых к ГИА; - Положение о РЦОИ; - регламент по организации защищенного взаимодействия РЦОИ с ФЦТ;	сентябрь 2023 года – март 2024 года	ДОН, ИРОСТ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации;</li> <li>- приказы об утверждении форм заявлений об участии в ГИА, итоговом собеседовании и итоговом сочинении (изложении);</li> <li>- и прочее.</li> </ul>		
2.	Анализ проектов методических рекомендаций, направляемых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, формирование предложений по проектам рекомендаций	по запросу	ДОН
3.	Регламентация формирования ФИС и РИС: Назначение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, имеющих право доступа к ФИС и РИС;</li> <li>- ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС;</li> <li>- ответственных за защиту информации и организацию обработки персональных данных.</li> </ul>	по графику РОН	ДОН, РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
4.	Регламентация деятельности государственных экзаменационных комиссий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказы о составе ГЭК;</li> <li>- приказы о рабочей группе, президиуме ГЭК;</li> <li>- график работы</li> </ul>	февраль-май 2024 года	ДОН
5.	Регламентация деятельности предметных и апелляционных комиссий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказы о составе;</li> <li>- график работы</li> </ul>	февраль-май 2024 года	ДОН
6.	Регламентация деятельности по обеспечению информационной безопасности при проведении ГИА в 2023 году на территории Курганской области: <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение мест хранения ЭМ;</li> <li>- назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение ЭМ ГИА-11;</li> <li>- назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение ЭМ ГИА-9</li> </ul>	февраль 2024 года	ДОН
7.	Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора	после опубликования РОН	ДОН
8.	Регламентация подготовки и аккредитации общественных наблюдателей: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ о формах заявлений, удостоверений;</li> <li>- размещение объявлений на сайте ДОН и прочих средствах массовой информации</li> </ul>	февраль-май 2024 года	ДОН
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2024 году	август-сентябрь 2023 года	ДОН

2.	Определение схемы доставки ЭМ ГИА в пункты проведения экзамена	сентябрь-декабрь 2023 года	ДОН
3.	Распределение средств, запланированных из областного бюджета на обеспечения проведения ГИА	ноябрь-декабрь 2023 года	ДОН
4.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки ЭМ в ППЭ	декабрь 2023 года	ДОН, ЦОДГОО
5.	Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению, лиц привлекаемых к ГИА	ноябрь 2023 года	ДОН
6.	Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2023 года – февраль 2024 года	ДОН
7.	Подготовка конкурсной документации: - для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9; - для приобретения программного обеспечения, оборудования для нужд ППЭ; - для приобретения программного обеспечения, оборудования для нужд РЦОИ	ноябрь-декабрь 2023 года-январь 2024 года	ДОН
8.	Обеспечение условий для деятельности ПК, КК	январь-май 2024 года	ДОН
9.	Заключение государственного контракта: - на выполнение работ по видеонаблюдению ППЭ, РЦОИ; - по представлению ПО для проведения ГИА-9; - по поставке канцелярских и расходных материалов, вычислительной и оргтехники для обеспечения необходимых условий проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ	до марта 2024 года	ДОН
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ДОН
2.	Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году	в течение 2023/2024 учебного года	ДОН
3.	Курсы для технических специалистов ППЭ	январь-май 2024 года	ИРОСТ
4.	Участие в семинарах для экспертов ПК, проводимых ФИПИ	в течение 2023/2024 учебного года	ДОН, ПК
5.	Курсы повышения квалификации для экспертов ПК	январь-февраль 2024 года	ДОН, ИРОСТ
6.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА на присвоение статуса эксперта	февраль-март 2024 года	ИРОСТ
7.	Курсы повышения квалификации для членов ГЭК по вопросам организации и проведения ГИА-11	февраль-март 2024 года	ДОН, ИРОСТ
8.	Курсы повышения квалификации для членов ГЭК, по организации и проведению ГИА-9	март-апрель 2024 года	ДОН, ИРОСТ

9.	Семинары для общественных наблюдателей	февраль-май 2024 года	ДОН
10.	Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ	февраль-май 2024 года	ДОН, ИРОСТ
11.	Обучение для организаторов ППЭ, в том числе по технологиям: «Печать и сканирование в аудиториях ППЭ», «Устная часть иностранных языков»	февраль-май 2023 года	ДОН, ИРОСТ, МОУО (по согласованию)
12.	Обучение всех категорий работников на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА	январь – май 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
13.	Участие во всероссийских и региональных апробациях	по графику РОН	ДОН, РЦОИ, МОУО и ОО (по согласованию)
14.	Совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО, специалистами, отвечающими за ГИА в МОУО в том числе в режиме ВКС	в течение 2023/2024 учебного года	ДОН
15.	Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА	март, май 2024 года	РЦОИ
16.	Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ	февраль-июнь 2024 года	МОУО, ОО (по согласованию)
17.	Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ	февраль-июнь 2024 года	МОУО (по согласованию)
18.	Консультации для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	апрель-май 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию)

#### **6. Организационное сопровождение ГИА**

1.	Организация работы межведомственной рабочей группы по организации и проведению единого государственного экзамена на территории Курганской области с органами исполнительной власти и службами: Департаментом здравоохранения, КГУ, МВД, МЧС, УГИБДД, СУЭНКО и Ростелекомом	декабрь 2023 года – сентябрь 2024 года	ДОН
2.	Разработка и утверждение плана работы РЦОИ и планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области	по графику РОН	РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2023/2024 учебного года	октябрь-ноябрь 2023 года	ДОН, РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
4.	Организация работы по сбору данных в ОО в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС	по графику ФЦТ	ДОН, РЦОИ, МОУО, ОО (по согласованию)

<p>5.</p>	<p>Организация внесения сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);</li> <li>- форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам основного общего образования;</li> <li>- форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам среднего общего образования;</li> <li>- отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования);</li> <li>- наличие допуска у обучающегося к ГИА;</li> <li>- места прохождения ГИА;</li> <li>- сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся);</li> <li>- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</li> <li>- сведения об ЭМ;</li> <li>-распределение ЭМ по местам проведения ГИА;</li> <li>- количество использованных ЭМ;</li> <li>- сведения о результатах ГИА;</li> <li>- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении ГИА;</li> <li>- информация о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями, работниками ППЭ при проведении ГИА</li> <li>- распределение обучающихся, участников ГИА и работников ППЭ по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА</li> </ul>	<p>по графику ФЦТ</p>	<p>ДОН, РЦОИ, МОУО, ОО (по согласованию)</p>
<p>6.</p>	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование о сроках и местах подачи заявлений;</li> <li>- формирование РИС;</li> <li>- приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных;</li> </ul>	<p>сентябрь-ноябрь 2023 года</p>	<p>ДОН, РЦОИ, МОУО, ОО (по согласованию)</p>



	- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения); - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения)		
7.	Организация и проведение итогового собеседования: - информирование о сроках и местах подачи заявлений; - формирование РИС; - приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных; - приказ об организации и проведении итогового собеседования; - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового собеседования	сентябрь-декабрь 2023 года	ДОН, РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
8.	Совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО, специалистами, отвечающими за ГИА в МОУО в том числе в режиме ВКС	в течение 2023/2024 учебного года	ДОН
9.	Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2024 году	октябрь-ноябрь 2023 года	ДОН, ГЭК
10.	Определение схемы доставки ЭМ для ГИА в ППЭ	декабрь 2023 года	ДОН
11.	Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК	по запросу РОИ	ДОН
12.	Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11	ноябрь 2023-январь 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
13.	Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА- 9	декабрь 2023-январь 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
14.	Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9	январь-февраль 2024 года	ДОН
15.	Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11	январь-февраль 2024 года	ДОН, председатель ГЭК
16.	Представление кандидатур председателей ПК, АК ГИА-11, ГИА-9 для согласования в Рособрнадзор	по запросу РОИ	ДОН, председатель ГЭК
17.	Согласование предложений по формированию составов ПК по проверке экзаменационных работ ГИА-9	после утверждения председателей ПК	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК

18.	Формирование и утверждение составов ПК ГИА-11, ГИА-9	после согласования предложений	ДОН, председатель ГЭК
19.	Согласование и утверждение мест расположения ППЭ	ноябрь 2023 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК
20.	Организация взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ: - работа психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций с лицами с ОВЗ и их законными представителями; - информирование об условиях и организации ГИА лиц с ОВЗ; - выездные заседания центральной психолого-медико-педагогических комиссий по муниципальным районам с целью обследований заявителей из числа выпускников ОО	в течение года	ДОН, ЦПД, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
21.	Назначение лиц, ответственных за сохранность и работоспособность оборудования и средств видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2023 года - январь 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
22.	Формирование заказа ЭМ для проведения ГИА-11, ГИА-9	в соответствии с графиком ФЦТ	ДОН, РЦОИ
23.	Согласование и утверждение персональных составов руководителей и лиц, привлекаемых к проведению ГИА	январь-апрель 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК
24.	Формирование и утверждение составов АК ГИА	январь - май 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
25.	Проверка готовности ППЭ, паспортизация ППЭ	март, май 2024 года	ДОН, ГЭК, РЦОИ
26.	Тестирование средств видеонаблюдения в РЦОИ, ППЭ, в местах работы ПК и КК	по графику РОН	ДОН, РЦОИ
27.	Аккредитация общественных наблюдателей	февраль-май 2024 года	ДОН
28.	Разработка и утверждение плана контрольно-надзорных мероприятий за проведением ГИА	февраль - май 2024 года	ДОН
29.	Распределение участников ГИА-9 между ППЭ: - досрочный этап; - основной этап;	по графику РОН	ДОН, ГЭК, РЦОИ

	- дополнительный этап		
30.	Распределение участников ГИА-11 между ППЭ: - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап	по графику РОН	ДОН, ГЭК, РЦОИ
31.	Мониторинг участников, прибывших в Курганскую область для прохождения ГИА, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	в течение года	ДОН, РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
32.	Обновление электронных сертификатов токенов членов ГЭК	по запросу ФЦТ	ДОН, РЦОИ
33.	Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА, в том числе: - по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ; - по созданию условий для участников с ОВЗ	по мере необходимости	ДОН, РЦОИ
34.	Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету	по графику ФЦТ	ДОН, ГЭК, РЦОИ
35.	Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный, основной, дополнительный период	по расписанию ГИА	ДОН, ГЭК, МОУО, ОО (по согласованию)
36.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА	весь период	ГЭК, ДОН, МОУО и ОО (по согласованию)
37.	Организация проведения проверки по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА	весь период	ГЭК
38.	Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях АК и ГЭК	весь период	АК, ГЭК, ДОН
39.	Уничтожение в установленном порядке ЭМ	март-май 2024 года	ДОН
40.	Участие во всероссийских и региональных апробациях	по графику РОН	ДОН, РЦОИ, МОУО и ОО (по согласованию)
41.	Проведение всероссийских и региональных тренировочных мероприятий	по графику РОН	ДОН, РЦОИ, МОУО и ОО (по согласованию)
42.	Модернизация оборудования ППЭ	весь период	ДОН
43.	Обеспечение функционирования Ситуационного центра	март-июль, сентябрь 2024 года	ДОН, КГУ (по согласованию), ШГПУ (по согласованию)
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ДОН
2.	Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА	в течение года	ДОН
3.	Информационное наполнение официального сайта ДОН по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ДОН

4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	в течение года	МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
5.	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях	в течение года	ДОН
6.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	февраль-май 2024 года	ДОН
7.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ	в течение года	ДОН, МОУО (по согласованию)
8.	Разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению ГИА	в течение года	ДОН
9.	Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА	в течение года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
10.	Информирование граждан: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	сентябрь 2023 года  октябрь 2023 года сентябрь 2023 года март 2024 года  сентябрь 2023 года февраль 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
11.	Информирование граждан: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	октябрь 2023 года февраль-март 2024 года март 2024 года  октябрь 2023 года март 2024 года	ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)

12.	Формирование выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы, направление в МОУО и ОО	в соответствии с Порядками ГИА-9, ГИА-11	РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
13.	Проведение семинара-практикума для педагогов (сопровождающих) по вопросу психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей	в течение учебного года	ДОН, ЦПД
14.	Проведение тренинговых занятий с целью снижения эмоциональной напряженности педагогов и повышение их эмоциональной устойчивости в период подготовки к ГИА	в течение учебного года	ОО (по согласованию)
15.	Проведение классными руководителями и психологами родительских собраний, круглых столов по вопросам правил проведения ГИА и создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов	в течение учебного года	ОО (по согласованию)
16.	Проведение анкетирования на знание правил проведения ГИА	январь 2024 года	ОО (по согласованию), ЦПД
17.	Размещение буклетов, памяток для выпускников, их родителей (законных представителей) и педагогов на сайтах ОО, ГБУ «Центр помощи детям»	в течение учебного года	ОО (по согласованию), ЦПД
18.	Организация групповой и индивидуальной консультативной работы с обучающимися 9, 11 классов (по результатам диагностики психологической готовности к сдаче экзаменов и правилам проведения ГИА)	в течение учебного года	ОО (по согласованию), ЦПД
19.	Проведение Дня сочинений для родителей и выпускников «Почему я боюсь экзаменов?»	декабрь 2023 года	ОО (по согласованию), ЦПД
20.	Проведение групповых занятий с элементами тренинга с выпускниками по психологической подготовке обучающихся к экзаменам	в течение учебного года	ОО (по согласованию), ЦПД
21.	Проведение тренинговых занятий для родителей на снятие эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам	в течение учебного года	ОО (по согласованию), ЦПД
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Контроль за организацией информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ДОН
2.	Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ГИА	март 2024 года	ГЭК, ДОН
3.	Мониторинг внесения сведений в РИС	весь период	ДОН
4.	Контроль за организацией доставки, получения и хранения ЭМ	в дни экзаменов	ДОН
5.	Проверка мест хранения ЭМ	март-сентябрь 2024 года	ГЭК, ДОН

6.	Проверка организации работы РЦОИ	май-сентябрь 2024 года	ГЭК, ДОН
7.	Контроль организации работы ППЭ	май-сентябрь 2024 года	ГЭК, ДОН
8.	Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций	апрель-сентябрь 2024 года	ДОН
9.	Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями	апрель-сентябрь 2024 года	ДОН
10.	Анализ актов общественных наблюдателей	в дни экзаменов	ДОН
11.	Анализ отчетов членов ГЭК	в дни экзаменов	ГЭК, ДОН

Принятые сокращения:

ДОН – Департамент образования и науки Курганской области;

ИРОСТ – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;

МОУО - муниципальные органы управления образованием;

ОО - образовательные организации;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

РЦОИ - региональный центр обработки информации;

ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;

АК - апелляционная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;

ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

ЭМ - экзаменационные материалы;

ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ФИПИ - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»

КГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;

ШГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;  
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  
ЦПД – государственное бюджетное учреждение «Центр помощи детям»;  
ПО – программное обеспечение;  
СМИ – средства массовой информации;  
ВПр – Всероссийские проверочные работы.